



Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №9»
Р.А. Мамишев

План график по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

№ п/п	Направление деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1.	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО	Март 2023	План – график введения ФГОС	Администрация МБОУ СОШ №9
1.2.	Формирование банка нормативно – правовых документов: <ul style="list-style-type: none">• О переходе на обучение по ФГОС СОО;• Об утверждении Положений;• Об утверждении ООП СОО• Утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.• Утверждение программы внеурочной деятельности;• Утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.	В течение года	Создание электронного банка нормативно - правовых документов	Администрация МБОУ СОШ №9
1.3.	Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС основной образовательной	Январь-февраль		Шовгенова Е.А.

	программы среднего общего образования			
2. Научно – методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1.	Проведение заседаний МО учителей предметников по изучению ФГОС СОО	По плану МО	МР по изучению ФГОС СОО	Руководители МО
2.2.	Организация работы по изучению основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение консультационной методической поддержки учителей 10 класса по вопросам реализации ООП СОО	январь	МР по разработке ООП СОО	Администрация МБОУ СОШ №9
2.3.	Организация работы по изучению Методических рекомендаций по вопросам реализации программ среднего общего образования: <ul style="list-style-type: none"> • программа духовно – нравственного развития; • программа развития универсальных учебных действий обучающихся; • программа профильной ориентации обучающихся; • программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; • программа исследовательской и проектной деятельности; • программа социальной деятельности; • программа коррекционной деятельности. 	январь		Администрация МБОУ СОШ №9
2.4.	Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических работ по вопросу психолого – педагогического обеспечения введения ФГОС СОО	По плану работы психолога	Диагностика	Безрукова С.А. педагог-психолог
2.5.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО	В течение года	Электронные образовательные ресурсы.	Середа И.М. учитель информатики
2.6.	Организация работы по преемственности реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования (Учебные линии, воспитание и социализация, развитие УУД)	В течение года		Администрация МБОУ СОШ №9

2.7.	Организация методической работы по введению и реализации ФГОС	В течение года	План методической работы	Администрация МБОУ СОШ №9
3. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1.	Участие в совещаниях педагогических работников, ответственных за введение ФГОС СОО	По плану		Администрация МБОУ СОШ №9
3.2.	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ «СОШ №9» к введению ФГОС СОО	Март 2023	Приказ о создании рабочей группы	Шовгенова Е.А.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
4.1.	Реализация плана – графика курсовой подготовки педагогических работников	2023-2024	План повышения квалификации	Шовгенова Е.А.
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2023		Мамишев Р.А. директор школы .
5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО	В течение года	Информационные материалы	Шовгенова Е.А., Середа И.М
5.2.	Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них.	В течение года	Информационные материалы	Администрация МБОУ СОШ №9
5.3.	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО. Анкетирование, проведение родительских собраний.	Сентябрь 2023	Родительское собрание	Администрация МБОУ СОШ №9
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
6.1.	Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2023	Совещание	Мамишев Р.А. Директор школы
6.2.	Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС СОО.	Август 2023		Мамишев Р.А. Директор школы
6.3.	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО	В течении всего периода		Мамишев Р.А Директор школы
6.4.	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных базах данных.	В течении всего периода.		Мамишев Р.А Директор школы.
7. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				

7.1.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Август 2023		Директор школы.
7.2.	Определить объем расходов , необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	Август 2023		Директор школы